

Zeitplan Glasfaserausbau in Steinberg am See

März bis Mai



Zeitliche Planung (Schätzung)

-  Baugebiet 1: KW11 - KW14
-  Baugebiet 2: KW12 - KW15
-  Baugebiet 3: KW16 - KW18
-  Baugebiet 4: KW18 - KW20
-  Baugebiet 5: KW18 - KW20
-  Baugebiet 6: KW20 - KW22

