



BAUPHASE 4:
 Zeitraum: Juni - August 2025

Ende der Baustrecke

Innovationspark Wackersdorf

WACKERSDORF

GRAFENRICHT

HESELBACH

ALTENSCHWAND

Beginn der Baustrecke

Verkehrsweg gesperrt (Vollsperrung)

Verkehrsweg ohne Einschränkung

Verkehrsweg kurzzeitig für Straßenbauarbeiten gesperrt

Verkehrsweg ohne Einschränkung

RCH
 RENNER + HARTMANN
 CONSULT GmbH
 Marienstraße 6
 92224 Amberg
 Tel.: 09621 / 4860-0
 Fax: 09621 / 4860-49

Gemeinde Wackersdorf
 Ausbau der Industriestraße
Übersichtsplan Bauphase 4

- Ausführungsplanung -			
Datum:	05.03.2024	gez.:	FA
Plan-Nr.:	A3_RQ	gepr.:	FA
Anlage:	4		
Maßstab:	ohne		
Projektnr.:	06222-224		